



UNIVERSIDADE  
BRASIL

# Cronograma da CPA 2024-2025

# **CRONOGRAMA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 2024-2025**

**(Informações extraídas do Projeto de Avaliação  
Institucional – capítulo 10. CRONOGRAMA DE  
AVALIAÇÃO)**

## CRONOGRAMA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 2024-2025

| AÇÕES  | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2025 |     |     |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|  | Jan  | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan  | Fev | Mar |
| Reestruturação da CPA  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| Estruturação do Projeto de Avaliação                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| Revisão do Projeto de Avaliação e retroalimentação do processo |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| Proposta de autoavaliação, projeto e cronograma                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| Validação de instrumentos                                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| Sensibilização da comunidade                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| Aplicação de instrumentos                                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| Análise dos dados coletados                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| Divulgação de resultados                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| Elaboração de relatório  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| Criação dos Planos de Ação                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| Envio do relatório ao Conselho Superior                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| Postagem do relatório no e-MEC                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| Acompanhamento dos Planos de Ação                              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |

**QUADRO 1 - CRONOGRAMA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO**

